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El trabajo de investigación presenta como objetivo principal de este trabajo de 
tesis es analizar la relación que existe entre el Costo actualizado de inversión  y la 
ejecución de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 
Moquegua,  para lo cual, se trabajó con información de los reportes del Sistema 
Integrado de Administración Financiera  SIAF., Banco de Proyectos BP., 
Sistema Nacional de Información de Obras Publicas  INFOBRAS. Se encontró 
que existe una relación en la ejecución del gasto de proyectos de inversión pública 
al año fiscal 2015, en los proyectos de acción de Inversión y obras en el Gobierno 
Regional de Moquegua. 
 
Se concluye que los proyectos con mayor Costo actualizado de inversión   tienen 
menor ejecución, en relación a los proyectos que tienen menor Costo actualizado 
de Inversión tiene mayor ejecución del nivel de ejecución de la inversión pública 
que caracteriza el Gobierno Regional de Moquegua. Finalmente se encontró que 
existe una influencia significativa de los indicadores en los proyectos de acción de 
inversiones y de obras. 
 








El trabajo de investigación presenta como objetivo principal el determinar el 
efecto de la evaluación de  costos  de ejecución del gasto de los proyectos de 
Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua en el año 2015, que 
permitirá mejorar la ejecución  de las Acciones de Inversión y Obras  para los 
proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua. 
En los últimos años el Gobierno Regional de Moquegua, presentan como principal 
fuente de Ingresos, los recursos determinados provenientes del canon minero, ello 
ha requerido en consecuencia que se tienda a mejorar la capacidad de gestión para 
asegurar mayores beneficios a la población y lograr impactos positivos en relación 
con los objetivos de desarrollo; por tanto, fortalecer las competencias de gestión 
de inversiones de la entidad. 
En el capítulo I se desarrolló el problema a investigar, definiendo los objetivos 
centrales y específicos, la justificación de la investigación y las hipótesis de 
investigación a contratar. 
El capítulo II, implico el hacer el marco teórico de las variables gestión de la 
asignación presupuestal y la ejecución de los proyectos de inversión  pública, para 
lo cual, se analizaron características, teóricas, enfoques, modelos, otros.  
En el capítulo III, se desarrolló el marco metodológico de la investigación, 
centrando la atención en el tipo y diseño de la investigación, indicadores de las 
variables investigada, fuente de información, procesamiento y técnicas de 
recolección de datos. 
 
Finalmente, en el capítulo IV se efectuó el análisis e interpretación de los 
resultados encontrados; el cual se desarrolló a través de las tablas y figuras de 
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cada uno  de los indicadores; culminando con el contraste de la hipótesis 








EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
 Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes 
estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de 
economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 
mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad en el 
tiempo. (Ley 27293, 2000) 
 Del escenario económico internacional. Cuando se elaboró el Presupuesto 
de 2014, el Informe Explicativo advertía acerca del lento crecimiento y la frágil 
recuperación de la economía mundial. Desde entonces las condiciones imperantes 
han cambiado, observándose a partir de la segunda mitad de 2013 una mayor 
expansión económica a nivel global. Esta recuperación, contrario a lo que ha 
sucedido durante los últimos cinco años, ha sido liderada por las economías de 
altos ingresos, en particular, por Estados Unidos y Europa. (MENDO, 2013) 
Alonso Segura, explicó que durante el 2015 se ejecutó 82% del presupuesto 
destinado a inversión pública, porcentaje de ejecución que supera largamente los 
niveles de los últimos años y que marca un nuevo récord, superando al récord 
previo de ejecución presupuestal registrado en el año 2014 con un 78%. Esto fue 
posible gracias a una serie de medidas adoptadas por el Ejecutivo para promover e 
incentivar la inversión pública, incluyendo un esfuerzo constante durante el año 
pasado de identificación de partidas presupuestales con dificultad de ejecución 
para reorientarlas hacia proyectos con mayor probabilidad de ejecución. De esta 
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manera, la inversión pública del Gobierno Nacional (en formato presupuestal) 
registró los mayores niveles de ejecución al registrar un incremento de 23,9% en 
relación al 2014, alcanzando un monto invertido de S/. 14,741 millones, 
constituyéndose en un factor determinante de impulso de la inversión pública el 
año pasado. En el 2015, el Gobierno Nacional registró un nivel de ejecución de 
91% en su presupuesto de inversión, superando el registro más alto de 88% 
alcanzado en el año 2014. A nivel de sectores de gobierno, los Ministerios de 
Comercio Exterior y Turismo, Cultura, Energía y Minas y Transportes y 
Comunicaciones alcanzaron los porcentajes más altos de ejecución con 99.8%, 
99.7% 98.8%, y 98.4%, respectivamente (Segura, 2015).  
Así mismo  entrando en el problema de la investigación respecto al gobierno 
regional de  Moquegua  se pudo evidenciar que la ejecución de los proyectos de 
inversión pública indican deficiencia al respecto del Costo Actualizado de 
Inversión fundamentalmente en las Acciones de Inversión, los cuales están 
orientados a los sectores de Salud, Educación, Turismo, Agropecuaria, Pesca, 
debido a diferentes factores  que intervienen en su inicio. 
Por lo tanto luego de haber evidenciado se  procede a plantear el problema 
siguiente. 
 
1.2 Definición del problema 
1.2.1 Problema General 
  ¿Cuál es la relación de la evaluación de los costos  y ejecución del 
gasto de los Proyectos de Inversión Pública, en el Gobierno Regional de 
Moquegua, en el año  2015?. 
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1.2.2 Problema Específico 
  ¿Cuál es la relación de la evaluación de los costos y ejecución  de 
Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 
Regional de Moquegua en el  año 2015? 
¿Cuál es la relación de la evaluación de costos y ejecución de Obras  de los 
proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua en el  
año 2015? 
¿Cuál es el efecto de la evaluación de costos y ejecución de Acciones de 
Inversión y Obras  de los Proyectos de inversión Pública en el Gobierno 
Regional de Moquegua en el año 2015? 
 
1.3 Objetivo de la Investigación 
1.3.1 Objetivo General 
  Determinar la relación  de la evaluación de  los costos  y ejecución 
del gasto de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 
Moquegua en el año 2015. 
1.3.2 Objetivo Especifico 
  Determinar la relación de la evaluación de los costos y ejecución de 
Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 
Regional de Moquegua en el  año 2015. 
Determinar la relación de la evaluación de costos y ejecución de  Obras  de 
los proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua 
en el  año 2015. 
6 
 
 Determinar la evaluación de los costos y ejecución de Acciones de inversión 
y Obras  de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 
Moquegua, en el año 2015. 
 
1.4 Justificación e importancia de la Investigación 
 La investigación se justifica, en razón que logra aplicar los conocimientos 
del Costo de inversión y  la ejecución del gasto en los proyectos de inversión 
pública en el  año  2015 en el Gobierno Regional de Moquegua. 
Asimismo, los resultados de la investigación permitirán: 
Contribuir a mejorar la gestión presupuestal, en la administración y ejecución de 
los recursos del canon minero, por parte de la autoridad regional. Contribuir que  
los funcionarios del Gobierno Regional, reorienten su direccionalidad de gasto en 
la ejecución de los proyectos de inversión pública, especialmente, en Salud, 
Educación, Turismo, Agropecuaria, Pesca,. Finalmente, aportar resultados que 
puedan contribuir a futuros trabajos de investigación que redunden en beneficio 
de la población de la región Moquegua relacionados a Proyectos de Inversión 
Pública. 
 
1.5 Variables e indicadores  







Cuadro Nº 01: Operacionalización de las Variables 
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sujeta al régimen del 
presupuesto anual y a 
sus modificaciones 
conforme a la Ley 
General, se perciben los 
ingresos y se atienden 
las obligaciones de 
gasto de conformidad 
con los créditos 
presupuestarios 
autorizados en los 
Presupuestos. 
(Congreso de la 
República, 2004) 
03Planeamiento, 
gestión y reserva 
de contingencia. 
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1.6 Hipótesis de la Investigación 
1.6.1 Hipótesis General 
  Es posible determinar el efecto de la evaluación de costos  y el 
nivel ejecución de los proyectos de inversión Pública, en el Gobierno 
Regional de Moquegua, en el  año 2015. 
1.6.2 Hipótesis Especifica  
  He1: Se puede conocer la relación de los costos y ejecución de 
Acciones de Inversión de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 
Regional de Moquegua en el  año 2015. 
 He2: Es posible establecer la  relación de la evaluación de costos y 
ejecución de Obras  de los proyectos de Inversión Pública  en el Gobierno 
Regional de Moquegua, al año 2015. 
He3: Es posible conocer la relación de los costos y ejecución de Acciones de 
inversión y Obras  de los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno 














2.1  Antecedentes de la Investigación. 
 Se ha efectuado una revisión de textos y artículos afines al trabajo de 
investigación, tales como: 
(Ponce, 2013) Desarrolló Inversión Pública y Desarrollo 
Económico Regional  Cuyas conclusiones fueron: 
En la hipótesis que se formulo fue: Si bien un mayor gasto en inversión favoreció 
el crecimiento regional, la desigualdad no se vio mayormente efectuada, 
persistiendo  de esa manera las disparidades entre regiones. Se utilizó un panel de 
datos  para los 24 departamentos durante los años 1997  2011. La utilización de 
este tipo de metodología llevo a la conclusión de que en el periodo bajo análisis la 
relación entre inversión pública y PBI es positiva y significativa,  así como de las 
demás variables explicativas: inversión privada, superficie agrícola y capital 
humano. Los resultados demostraron que si bien la inversión pública ha resultado 
ser un factor relevante en el crecimiento económico, la inversión privada es la que 
mayor impacto ha generado en el periodo bajo análisis. Es así, que se podría 
afirmar una correcta canalización de recursos privados sobre proyectos de 
inversión, inclusive en aquellos que producen beneficios directos sobre la 
población. 
Además, la mayor participación de la inversión privada en los últimos años 
también se ha derivado de otras alternativas de participación conjunta entre el 
Estado y el sector privado, como es el caso del esquema de Asociación Publico 
Privadas (APPs). Por ello, no debe su estimarse el impacto de la  expansión, si se 
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compara con la inversión privada. A ello se suma el hecho de que, el rol del 
Estado debe generar externalidades positivas en la población, por lo que 
incentivar la inversión pública sigue siendo una alternativa viable. 
Es preciso señalar, que mientras se busque incentivar la inversión pública es 
posible generar una mayor competencia con la inversión privada, en el sentido de 
brindar alternativas de solución  frente a las demandas insatisfechas de las 
distintas regiones. No obstante, mientras exista la capacidad de mejorar los 
resultados que proporciona la inversión privada, una opción sería que la inversión 
pública complemente a la privada, en el aspecto de infraestructura. 
Desde el punto de vista de la desigualdad entre regiones, se demostró que la 
inversión pública  y privada contribuye a la reducción de la desigualdad regional, 
no obstante aún queda un amplio margen por mejorar la participación de la 
inversión pública sobre las disparidades regionales. 
(Arraya, 2015) El Presupuesto y su Influencia en 
el Logro de Metas y  Objetivos Institucionales  en la Universidad Nacional del 
Altiplano Periodos 2012-2013. 
Cuyas conclusiones fueron: 
Primera: El problema central que se busca revertir es la lógica del actual proceso 
presupuestario que no contribuye a la eficacia y calidad del gasto público, por no 
estar orientado a la planificación, ni al logro y medición de resultados e impactos, 
por lo que la Universidad Nacional del Altiplano busca fortalecer la eficacia y 
equidad del gasto público, La ejecución del presupuesto es un proceso complejo, 
que incorpora diversas fases del proceso presupuestal y que es necesario que sea 
desarrollado de la manera más óptima, es por ello que se realizó dicho estudio 
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donde se puede concluir, que el nivel de ejecución presupuestal es deficiente e 
influye de manera negativa en el cumplimiento de gasto del presupuesto asignado 
a la Universidad Nacional del Altiplano. 
Segunda:  La Universidad Nacional del Altiplano a pesar que dispone de un 
sistema de planificación, no cuenta con la capacidad suficiente que toda entidad 
pública debe tener para lograr sus Objetivos Institucionales, esto mediante el 
cumplimiento de las Metas Presupuestarias establecidas para el determinado año 
fiscal de estudio. 
Tercera : Con el estudio realizado se demuestra que la Universidad Nacional del 
Altiplano no cuenta con la capacidad suficiente ni competente que toda entidad 
pública debe tener para lograr sus Objetivos Institucionales, es por ello que se 
plantea lineamientos que permitan alcanzar la correcta  ejecución del presupuesto 
y se logre las metas y objetivos institucionales de la Universidad Nacional del 
Altiplano. 
(Cueva Herrera, 2012) Desarrollo 
, 
cuyas conclusiones fueron: 
a. En la legislación peruana se implementaron la Ley del Canon, en el 2001, y la 
Ley de la Regalía Minera, en el 2003, con el objetivo de que los distritos donde se 
realiza actividad minera reciban beneficios de manera más directa de esta 
industria extractiva. Estas leyes indican que se deben realizar transferencias de 
recursos monetarios provenientes de la industria minera hacia las zonas de 
influencia, que de ben ser utilizados únicamente en el financiamiento de obras de 
infraestructura, no en gasto corriente. 
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b. Estas transferencias han crecido sostenidamente en los últimos años, a 
excepción del año de la crisis financiera internacional, lo que significó 
importantes recursos para las economías regionales y distritales. 
c. En el país existen más de 1,830 distritos, de los cuales solo 131 eran distritos 
mineros en el año 2007; lo que significa que solo menos del 10% de los distritos 
son mineros. Sin embargo, reciben alrededor del 90% del total de las 
transferencias mineras.  
d. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que la industria minera le 
genera al país, se han observado una serie de conflictos sociales relacionados con 
este sector que ponen en duda la percepción de estos beneficios por parte de la 
población. 
e. De los resultados podemos apreciar que las transferencias mineras han tenido 
un impacto significativo en variables relacionadas con la educación, como la tasa 
de analfabetismo y porcentaje de niños que asisten a la            escuela, donde los 
distritos mineros tienen menor tasa de analfabetismo y mayor número de niños 
que asisten a la escuela que los distritos no mineros. Sin embargo, en lo que 
respecta a variables de salud como la tasa de desnutrición crónica y la tasa de 
mortalidad infantil, diferenciado por grupos, no se logra identificar una diferencia 
significativa. 
Dr. Javier Pedro Flores Arocutipa (Arocutipa & Mory, 2015)1 desarrollo el trabajo  
Terminó el Ciclo Minero de los Buenos Precios Internacionales: Pierde Southern 
                                                          
1 Appuntes:  Pag. 18  45  
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Perú, Menos Canon  para las Regiones 1999  .Cuyo trabajo arriba a las 
siguientes recomendaciones: 
a. Incidir en que las empresas mineras observen los ratios y cuentas desde la 
perspectiva de la producción, puesto que se incluye que los ratios en relación a la 
producción  serían más bien de una tendencia a la inversa, nos referimos a los 
resultados. Trabajar esta posibilidad es vigente desde la perspectiva de 
competitividad. 
b. La empresa SPCC debe invertir con perspectiva  de inversión sostenible 
pensando en el largo plazo y en una cadena del valor que haga sostenible el 
desarrollo regional. 
c. El mayor valor agregado puede permitir que la región tenga visos de 
desarrollo, siempre en cuando las grandes empresas escuchen las 
recomendaciones de Michael Porter. 
2.2 Bases teórica sobre gestión de la inversión pública 
  Presupuesto Público 
 El presupuesto público es la programación económica y financiera que 
permite al Estado y a sus instituciones realizar una estimación anticipada de los 
ingresos y gastos para facilitar el logro de los objetivos y metas trazados en sus 
respectivos planes operativos (POI).Por lo tanto, es uno de los principales 
instrumentos para organizar y orientar la gestión de corto plazo. 
El presupuesto vincula lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se hace. Si 
no hay buena asignación de recursos o los recursos que se asignen no son 
suficientes, las actividades o proyectos programados no se pueden realizar y la 
cobertura de servicios se vuelve insuficiente. Además, se corre el riesgo de tener 
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servicios de baja calidad y que los proyectos de inversión se paralicen o ejecuten 
más lentamente. 
El presupuesto público es, por lo tanto, uno de los principales instrumentos de 
gestión con los que cuenta el Estado para cumplir con la provisión de bienes y 
servicios públicos de manera eficiente, eficaz y equitativa (Alvarado Mairena 
Jose, 2000) 
Fuentes de Financiamiento con las que cuenta el Gobierno Regional de 
Moquegua: 
Fuentes de Financiamiento: Es la clasificación presupuestaria de los recursos 
públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes de 
cada tipo de recursos. Su nomenclatura y definición están definidas en el 
clasificador de fuentes de financiamiento para cada año fiscal. (MEF, 2013) 
Rubro: Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables; 
son las siguientes: 
Fuente de Financiamiento :   1 Recursos Ordinarios 
Rubro    :   00 Recursos Ordinarios 
Comprende a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 
conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación 
y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 
constituyen fondos disponibles de libre programación. 
Fuente de Financiamiento :   2 Recursos Directamente Recaudados 
Rubro    :   09 Recursos Directamente Recaudados 
Comprende a los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las rentas de la 
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propiedad, tasas, venta de bienes, prestación de servicios, entre otros; así como 
aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 
Fuente de Financiamiento :   3 Recursos por Operaciones Oficiales de crédito. 
Rubro    : 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 
Comprende a los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones 
de crédito efectuados por el Estado con Instituciones, Organismos internacionales 
y Gobiernos Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de crédito. 
Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el 
Estado en el Mercado internacional de capitales. 
Fuente de Financiamiento :   4 Donaciones y Transferencias 
Rubro    :   13 Donaciones y Transferencias 
Comprende a los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 
proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos; Instituciones y 
Organismos Internacionales; así como de otras personas naturales o jurídicas 
domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las 
entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. 
Fuente de Financiamiento :   5 Recursos Determinados 
Rubro    :   18 Canon y Sobre canon Aduanas y Participación 
Comprende a los ingresos que deben recibirlos Pliegos Presupuestarios, conforme 
a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su 
territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos 
por participación de rentas de aduanas provenientes de las rentas recaudadas por 
las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres.  Sistema 
de Administración Financiera Sector Público (SIAF-SP): El SIAF-SP constituye 
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el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información 
relacionada con la administración financiera del sector público. 
El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las 
entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local. 
Recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las 
buenas prácticas, el orden en el uso recursos públicos, la rendición de cuentas y la 
trasparencia en la ejecución del gasto público. 
El sistema es muy importante porque nos permite: 
 Ordenar la gestión administrativa de las entidades públicas. 
 Simplificar tareas. 
 Transparentar la información presupuestal, financiera y patrimonial del     
sector público. 
Módulo de Procesos Presupuestarios: 
Este módulo se encarga del registro de cadenas presupuestarias y metas que se 
van creando en el proceso de ejecución; 
 Registro de clasificadores de gasto que no fueron previstos en el 
Presupuesto Institucional de Apertura; 
 Atreves de este módulo se registran las notas de modificación presupuestal 
institucional modificado.   
Principios Regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto: 
Fundamentos de finanzas públicas, señala como principios universales del 
presupuesto público  los siguientes: (Peris Garcia P., 2011) 
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Equilibrio presupuestario: El Presupuesto del Sector Público está constituido 
por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible 
evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 
públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el 
financiamiento correspondiente. 
Equilibrio macro fiscal: La preparación, aprobación y ejecución de los 
presupuestos de las Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de 
equilibrio macro fiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958 y la Ley de 
Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo Nº 955.  
Especialidad cuantitativa: Toda disposición o acto que implique la realización 
de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se 
sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad. 
Universalidad y unidad: Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así 
como todos los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la 
Ley de Presupuesto del Sector Público.  
De no afectación predeterminada: Los fondos públicos de cada una de las 
Entidades se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en los 
Presupuestos del Sector Público. 
Integridad: Los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos por su 
importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por 
la autoridad competente. 
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Información y especificidad: El presupuesto y sus modificaciones deben 
contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y 
seguimiento de los objetivos y metas. 
Anualidad: El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con 
el año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro 
del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los 
gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal. 
Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: Las políticas de gasto público 
vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la 
situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
macro fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, 
orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad. 
Centralización normativa y descentralización operativa: El Sistema Nacional 
del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico-normativo, 
correspondiendo a las Entidades el desarrollo del proceso presupuestario. 
Transparencia Presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los fondos 
públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando 
o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. 
Exclusividad presupuestal: La ley de Presupuesto del Sector Público contiene 
exclusivamente disposiciones de orden presupuestal. 
Principio de Programación Multianual: El proceso presupuestario debe 
orientarse por los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y 
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apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las 
perspectivas de los ejercicios futuros. 
Principios complementarios: Constituyen principios complementarios que 
enmarcan la gestión presupuestaria del Estado el de legalidad y el de presunción 
de veracidad, de conformidad con la Ley N° 281122.  
Gestión de la Inversión Pública 
Definición de inversión pública: 
recursos públicos orientados al mejoramiento del bienestar general y la 
satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción de bienes 
y prestación de servicios a cargo del Estado, transferencia de recursos, o 
prestación de servicios públicos por particulares, siempre que se determine 
claramente un cambio favorable en las condiciones previas imputable a la 
aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado (Dirección de Inversiones 
y Finanzas Públicas, 2013) 
causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan 
cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por 
oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a 
extinguirse con su empleo. Así mismo, aquellos gastos destinados a crear 
infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su 
asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el 
campo de la estructura física, económica y social, (Definiciones Unificadas)3.Por 
tanto, la inversión pública es una variable clave que tiene el gobierno para poder 
                                                          
2Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público  
3 Definiciones Unificadas Para la  Elaboración de documentos,  Manuales, guías, instructivos y Presentaciones. 
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incidir en la economía, que debe ser usada estratégicamente, esto implica velar 
porque cada una de sus partes (proyectos) estén debidamente alineados. 
Metodología de la gestión de inversiones.- La metodología para el análisis de la 
gestión de las inversiones públicas es propuesta por el Programa Canon, y tiene 
las siguientes dimensiones: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
Gestión institucional y administrativa de inversiones: El diseño 
organizacional, la gestión de recursos, y el seguimiento a la gestión son 
determinantes para el funcionamiento adecuado de la entidad y para dar soporte a 
la gestión de las inversiones. Asimismo, una adecuada programación 
presupuestaria permitirá tener una visión global de los proyectos a desarrollar y 
por consiguiente una idea de las contrataciones necesarias para poder brindar en 
plazo oportuno la atención de los requerimientos para una eficiente ejecución de 
inversiones. 
Organización y recursos para la gestión de inversiones: Existe una 
organización adecuada e implementada totalmente, que es eficiente y eficaz  para 
la gestión del programa   de   inversión.   El personal es contratado 
adecuadamente,   con   las competencias y el conocimiento  requerido  para  el 
cargo. Existe una escala de remuneraciones acorde a criterios  de  responsabilidad, 
carga de  trabajo  y  nivel  de competencias. Los ambientes, mobiliario, 
equipamiento y tecnología son adecuados y facilitan el trabajo. 
Gestión presupuestaria  de  inversiones: Existe  una  programación  operativa  
de inversiones que sustenta la aprobación del PIA. La ejecución del presupuesto  
cuenta con   una   adecuada   Programación   de   Compromisos   Anual   (PCA)    
debidamente coordinado. El gasto se ejecuta, controla y evalúa conforme a las 
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normas de gestión presupuestaria, con alto grado de transparencia, eficacia y 
eficiencia. 
Gestión de contrataciones de inversiones: El Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) se elabora en función al PIA y a la programación operativa detallada de la  
gestión de inversiones. Los procesos de selección de proveedores son  realizados  
con  criterios definidos y dentro de los plazos de ley con un alto grado de 
transparencia, eficacia y eficiencia. 
Seguimiento a la gestión de inversiones: Se  realiza una  coordinación  formal  y 
continúa entre las áreas de gestión de inversiones que adoptan decisiones y 
medidas correctivas en base a los resultados de la medición de indicadores. Se 
cumple con las disposiciones legales de transparencia y rendición de cuentas. 
Pre inversión y programación de la inversión: Una adecuada identificación y 
organización  de  demandas  y  definición de  ideas  de  proyecto,  así  como 
adecuados procesos de formulación, supervisión y evaluación de estudios de pre 
inversión y de la programación multianual de inversiones, permiten que se cuente 
con un Banco de Proyectos con un horizonte de mediano plazo que provea una 
alternativa de solución social, económica  y ambientalmente sustentable para 
logro de los objetivos del desarrollo territorial, alineados a las necesidades de la 
población y a los objetivos regionales y nacionales. 
Identificación y organización de las demandas y definición de ideas de 
proyectos: Existe un procedimiento definido para la identificación de demandas 
de inversión que considera  el  diagnóstico  territorial,  en  base  al  cual  se  
definen  oportunidades  de inversión  que  se  articulan  en  el  Plan  Multianual  
de  Inversión  Pública  (PMIP)  y  el Presupuesto  Participativo  (PP).  Asimismo,  
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hay  un   responsable,  procedimientos  y criterios  para  el  registro,  control,  
selección  y   organización  de  las  demandas  de inversión. 
Formulación y supervisión de estudios de pre inversión: Existen los 
requerimientos técnicos, legales y administrativos para la formulación de los 
estudios de pre inversión, según tipo de proyecto y estos son conocidos por el 
formulador. Hay un responsable de supervisión que dispone de controles de  
calidad para los puntos críticos de la formulación (definición del problema y de 
las alternativas, elaboración del presupuesto del PIP, evaluación económica y 
social, elaboración del marco lógico). Se controla que los estudios cumplan con 
las normas SNIP. 
Evaluación de estudios de pre inversión: La OPI cuenta con la capacidad 
apropiada para atender la evaluación, declaratoria de viabilidad de los proyectos. 
Programación multianual  de  inversiones  PMIP: Se  cuenta  con  una  
proyección multianual de recursos para inversión en base a lo cual se formula el 
PMIP, asignando adecuadamente recursos para cada etapa del ciclo de inversión. 
El PMIP es validado y actualizado  en  función  a  las  prioridades  del  desarrollo 
del  territorio. Las  ideas  de proyecto se priorizan y programan para su desarrollo, 
de acuerdo a criterios previa y explícitamente definidos y aplicados. 
Ejecución de proyectos4: La formulación, supervisión y aprobación de estudios 
de inversión, la ejecución y el cierre de los proyectos son   los   procesos  por  los   
cuales  las  inversiones públicas  se  materializan  en  el  territorio  y  en  la 
medida que cumplan con estándares mínimos de eficiencia y calidad alcanzarán 
beneficios reales para la población. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014) 
                                                          
4 Guía Metodología de Evaluación de proyectos de Inversión Pag, 02 - 43 
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Formulación, supervisión y aprobación de estudios de inversión5: La  
formulación, supervisión, evaluación y aprobación de los expedientes técnicos o 
estudios definitivos se realiza en base a criterios técnicos, administrativos y con  
estándares de  calidad definidos. (Ministerio de Economia yfinanzas, 2011) 
Ejecución de proyectos: La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a 
los plazos, presupuesto y metas determinadas en el expediente técnico y el 
contrato; y se cuenta con una adecuada supervisión. 
Cierre de proyecto: Están definidos los procedimientos para el   término   y 
liquidación de los proyectos así como para la verificación de la correcta 
operatividad del mismo. 
Post inversión6: (Choque, 2015)Los procesos de operación, mantenimiento y 
evaluación ex  post  de los proyectos de inversión permiten garantizar la 
sostenibilidad de las inversiones e identificar los efectos de los mismos, a fin de 
determinar objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de las acciones 
desarrolladas para alcanzar los objetivos propuestos. 
Operación: Está definido el responsable de la operación y se realiza 
permanentemente el control de cumplimiento de metas de producción de bienes o 
prestación de servicios, verificando la satisfacción de los beneficiarios del 
proyecto. 
Mantenimiento: Está definido el responsable y asegurados los recursos para el 
mantenimiento, el cual se realiza de acuerdo con un plan que es supervisado y 
monitoreado. 
                                                          
5 Art. 10 Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 y modificatorias. 
6 Proyecto de Inversión Pública, Pedro Chapi Choque Año 2015, Pag. 56 - 92 
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Evaluación ex - post7: (Ministerio de Economia y finazas, 2013)Están definidos 
adecuadamente los procedimientos para  la evaluación ex-post de los proyectos, 
proporcionando información que ayuda a mejorar la gestión de inversiones. Se 
priorizan los proyectos sobre los cuales se hará evaluación de impacto. 
Definición del Canon.- En la ley Nº 27506 se define como canon, a la 
participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y 
locales del total de ingresos y rentas  obtenidas por el Estado por la explotación de 
recursos naturales. 
La distribución del canon la realiza organismos del Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Regionales y Locales del departamento o departamentos que se 
encuentran dentro del área de influencia, directa o indirecta, de las actividades 
extractivas de los recursos naturales n renovable. 
Los recursos naturales no renovables son recursos naturales agotables, que no se 
pueden regenerar una vez que han sido utilizados. Por ejemplo: gas petróleo, oro, 
cobre, carbón, entre otros. 
El objetivo del canon es lograr que los Gobiernos Regionales y locales reciban 
recursos económicos para promover su desarrollo sostenible a través de 
inversiones que permitan mejorar y conservar la calidad de vida de la población, a 
través de proyectos que permitan mitigar los efectos de la explotación minera. 
El Canon es entregado como compensación a la población que recibe el mayor 
impacto a partir de la explotación de los recursos naturales  renovable. 
 
 
                                                          
7 Art Nº 03 de la Resolución Directoral Nº 004-2013-EF/63.01. 
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Clasificación del Canon  
El Ministerio de Economía y Finanzas mediante su Portal de Transparencia 
Económica, menciona los conceptos de cada uno del canon que se operan en 
nuestro país. 
El Canon Minero, Es la participación de la que  gozan los Gobiernos Locales y 
regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación 
de los recursos minerales. 
El Canon Hidroenergético, Es la participación de la que gozan los Gobiernos 
Regionales y Locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la 
utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. 
El Canon Gasífero, Es la participación que perciben las circunscripciones donde 
está ubicado geográficamente el recurso natural sobre los ingresos que percibe el 
Estado en la explotación de gas natural y condensados. 
El Canon pesquero, es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre 
los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación  de los recursos 
hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la extracción comercial  
de pesca de mayor escala de recursos naturales hidrobiológicos de aguas 
marítimas y continentales, lacustres y fluviales, y de aquellas empresas que 
además de extraer estos recursos se encarguen de su procesamiento. El Canon 
Forestal, Es la participación de la que gozan las circunscripciones del pago de los 
derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de fauna silvestre, así 
como de los permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad competente. 
El Canon Petrolero, Es la participación efectiva de la que gozan los Gobiernos 
locales y los Gobiernos Regionales del total de los ingresos y rentas obtenidos por 
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el estado por la explotación económica de dicho recurso natural en aquellas zonas 
petroleras. A diferencia de los otros tipos  de canon existentes, el petróleo 
representa  sobre canon, ya que para determinados  departamentos se estableció 
una tasa adicional a la  determinada inicialmente, la misma que bajo la modalidad 
de núcleo ejecutor en la inversión pública y gasto social, sirve para atender 
proyectos de inversión y apoyar líneas de acción vinculadas a la mejora de 
capacidades de la población en situación de pobreza externa. 
Grados de importancia del canon 
Los tipos de canon más importantes que existen, por los montos que representan 
para los Gobiernos Regionales y Locales son: 
El Canon Minero: es el aporte que reciben los Gobiernos Regionales y Locales 
(municipales provinciales y distritales), del total de ingresos y rentas obtenidas 
por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros. 
El Canon Petrolero: es el aporte que reciben los Gobiernos Regionales y Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos 
por el Estado por la explotación económica del petróleo. 
El Canon Gasíferos el aporte que reciben los gobiernos Regionales y locales 
(municipales provinciales y distritales), del total de ingresos y rentas obtenidos 
por el Estado por la explotación económica del gas naturales y los condensados 
del gas naturales (cuando cambia la temperatura y presión del gas extraído y se 
convierte en liquido). 
Tipos y Constitución de los Canon 





GRAFICO Nº 01 
INDICES DE DISTRIBUCION DEL CANON MINERO 
 
 
2.3 Marco  conceptual 
 Se mencionan  continuación algunas definiciones relevantes para el mejor 
entendimiento del presente trabajo de investigación: 
Inversión pública: Está orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios 
públicos del Estado de forma que éstos se brinden a los ciudadanos de manera 
oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr 
que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se 
consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la 
comunidad ininterrumpidamente. 
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Obra Pública: son los trabajos y actividades desarrolladas en construcción  civil 
que requieren: dirección Técnica, expediente técnico aprobado, mano de obra, 
materiales, insumos, servicios varios, así como el equipo necesario para 
ejecutarlos con cargo a las partidas presupuestarias que estén aprobadas y 
asignadas independientemente del origen de los recursos financieros, para la 
construcción conservación y mantenimiento, reparación y demolición de bienes 
inmuebles. 
Proyectos de Inversión: son intervenciones del Estado que incluyen; proyectos, 
actividades, ejecución de obras, equipamiento y otros, limitadas en el tiempo que 
utilizan total o parcialmente recursos públicos , con el fin de crear mejorar ampliar 
modernizar, o restablecer  la  infraestructura pública, así como generar la 
capacidad productora de bienes y servicios  cuyos beneficios se generan a lo largo 
de la vida útil del proyecto y se revierten hacia la ciudadanía. Por otro lado los 
proyectos de inversión tienen fases contempladas en el ciclo de vida que son: Pre 
inversión, Inversión , pos inversión . 
Obras por administración directa: son aquellas ejecutadas directamente por la 
entidad ,bajo la aplicación de  la Resolución de Contraloría General de la 
República Nº195-88-CG de Julio de 1988,que emplea Dirección Técnica, personal 
técnico operativo, mano de obra directa e indirecta, personal administrativo 
,maquinaria y equipo, alquiler de maquinaria y equipo necesario y otros elementos  
necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de las obras 
Públicas (Ing. Salinas & C.P.C.Alvarez, 2013) . 
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Presupuesto Aprobado y Asignado: la obra a ejecutar debe contar con la 
asignación y crédito presupuestario correspondiente aprobado , de acuerdo a los 
artículos 25º,26º, y 27º de la Ley  General de Presupuesto-Ley Nº28411. 
Ejecución presupuestaria en las obras: es la afectación preventiva del 
presupuesto asignado al proyecto u obra y marca el inicio de la ejecución del 
gasto que comprende las etapas del compromiso, devengado, y pagado: la 
ejecución presupuestaria del gasto consiste en la recaudación  gradual de la 
disponibilidad  presupuestal prevista para el proyecto en ejecución , por efecto del 
registro de una orden de compra, orden de servicio , compromiso de planilla de 
pago de la mano de obra utilizada en obra o cualquier otro documento que 
comprometa una asignación presupuestaria; por  lo tanto a través de la 
información de la ejecución presupuestaria , podemos medir al ejecución 
financiera del presupuesto asignado  en la  obra, que se deberá contrastar con el 












3.1 Tipo de Investigación 
    El tipo de investigación  aplicado es una investigación correlacional 
descriptiva; Según el número de mediciones de las variables de estudio, estas se 
realizan una única vez, por tanto los datos son de corte transversal. Según el 
número de variables analíticas, el estudio contempla dos variables. 
El diseño que se aplicó fue  Correlacional, este tipo de estudio define el grado de 
relación o asociación existente entre dos o más variables y luego, mediante 
pruebas de hipótesis correlacionadas y la aplicación de técnicas estadísticas, se 
estima la correlación. Este tipo de investigación  Correlacional  busca determinar 
el grado de relación existente en las variables, bajo este diseño se describe en 
primer lugar las dos variables, en segundo lugar se aplica diseño correlacionado 
para ver si existe o no relación entre las dos variables. Con respecto al diseño 
Correlacional;. 
 (Hernández, fernández, & Baptista, 2006) refieren:    
 causales, las causas y los efectos ya 
ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) o están ocurriendo 
durante el desarrollo  del estudio, y quien investiga los observa y los reporta. Los 
diseños Transversales Correlacionales, describen relaciones entre dos ó más 
categorías, conceptos o variables, en un momento determinado, ya sea en términos 
Correlacionales,  o en función de la relación causa   Por tanto los diseños 
Correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin 
precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 
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3.2 Diseño de Investigación 
 El diseño de la investigación es no experimental (puede que se desarrollaron 
alternativas de mejora), cuya recolección de información fue de corte transversal 
(dado que se dio en un momento del tiempo). 
Con respecto al tipo de investigación No experimental; (Hernández, fernández, & 
Baptista, 2006) 
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación,  las 
variables ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre 
dichas variables, ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al igual que 
 
3.3 Población y Muestra 
  La investigación es de carácter descriptivo  explicativo y abarca la 
evaluación de costos y ejecución del gasto de los proyectos de inversión pública, 
del gobierno regional de Moquegua, en el año 2015 , permitiendo ello obtener 
consistencia y eficacia en los resultados, ya que no se trabaja con muestra. La 
información se obtendrá de los reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, Banco de Proyecto, Información  de Obras BP., Sistema 
Nacional de Información de Obras Publicas-INFOBRAS. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Los instrumentos fueron confeccionados por el investigador, en base en los 
reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera  SIAF, Banco de 
Proyecto  BP., Sistema Nacional de  Información de Obras Publicas  
INFOBRAS., sobre la información de  ejecución presupuestal de los proyectos de 
32 
 
inversión pública, se procederá a su tratamiento tomando en cuenta las variables y 
los indicadores correspondientes, a fin de procesarlos  adecuadamente para su 
presentación, Para ello se utilizara las técnicas respectivas de la estadística 
descriptiva.  
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 El procesamiento de los datos se hizo en base al Microsoft Excel y al 
software estadístico SPSS v 24,0  en español. El análisis de datos, implico las 
siguientes técnicas estadísticas: 
-Cuadros de frecuencia 
-Estadística descriptiva (media aritmética y desviación estándar). 
-Coeficiente de correlación de Shapiro Wilk. (Wilk, 2015) 
Se procederá a la sistematización, análisis y formulación de las apreciaciones 
objetivas, las mismas que estarán relacionadas con la hipótesis y sub hipótesis del 











PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
4.1. Presentación de Resultados 
 En el Gobierno Regional de Moquegua   realiza la ejecución del gasto de 
proyectos de Inversión Pública, y se clasifican en categoría presupuestal de 
acuerdo a la cadena funcional programática en   Acción de Inversión y Obras, de 
los diferentes sectores que se encuentran bajo su jurisdicción  y control 
presupuestal de la Gerencia de planificación y Presupuesto del Gobierno Regional 
de Moquegua. 
Se procede a realizar el análisis de dispersión de los datos obtenidos sobre los 
costos actualizados y Ejecución del gasto en el año 2015 de la fuente de 
Inversiones de la Región de Moquegua a fin de obtener el grado de dispersión de 
los datos obtenidos en los reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera  SIAF. 
a. Acción de Inversiones de los Proyectos de Inversión Publica 
Grafica Nº  02 
Costo de Inversión y Ejecución del gasto en  Acción de Inversiones de 























Ejecución  al 2015 
Ejecución  al 2015





Se observa que los datos obtenidos son dispersos a la regresión lineal en el 95% 
de correlación de las variables, por lo que se procede a realizar el análisis al otro 
grupo de datos obtenidos en los reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera  SIAF. De la Gerencia de Planificación y Presupuesto 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Moquegua.  
b. Obras de proyectos de Inversión 
Grafica Nº  03 















Fuente: Elaboración propia 
 
ANALISIS 
Realizando el análisis de dispersión a la fuente de recursos de asignación 
presupuestal para proyectos de obra, se observa que los datos obtenidos, tienen 
una alta dispersión de correlación de los costos actualizados y su ejecución al 
periodo  2015, del Gobierno Regional de Moquegua. 
Análisis de dispersión de costos de Inversión  y ejecución del gasto de los 







Ejecución  al 2015 
Ejecución  al 2015




Grafica Nº  04 
Costos de Inversión  y Ejecución del Gasto de PIP en  Acción de inversión y 
Obras. 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANALISIS 
Realizando el análisis de dispersión de los datos obtenidos de ambos grupos de 
ejecución del gasto de proyectos de Inversión Pública en el periodo 2015, se 
observa que los datos si tiene un alto grado de dispersión, ya que se acerca a la 
línea de regresión lineal, por lo que los datos son confiables y tiene una alta 
correlacionados entre sí del 0.9146 .Por lo que se procede a realizar el análisis de 
los datos, a fin de demostrar los instrumentos de investigación  en el estudio de 
investigación presentada. 
 
4.2. Contrastación de Hipótesis 
1. Formulación de Hipótesis General  
 H0: Los costos actualizados de proyectos de inversión no se relacionan 
con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Gobierno 
Regional de Moquegua  al año 2015. 
y = 0.4045x + 2E+06 







Ejecucion al 2015 
Ejecución  al 2015 
Ejecución  al 2015




 Hi: Los costos actualizados de proyectos de inversión se relacionan 
con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión del Gobierno 
Regional de Moquegua al año 2015. 
 
2. Estadístico de Prueba 
 Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 
dispersión: 
Grafica Nº  05 
Prueba de hipótesis de dispersión 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se muestra una asociación directa en los datos, existen proyectos de inversión 
Pública con costos menores  y muestran  ejecución menor en el año 2015. 
Complementariamente, se observa proyectos de inversión con costos altos tienen 
ejecución alta en el Gobierno Regional de Moquegua. 







Cuadro Nº 02 
Prueba de Correlación de significación de Lilliefors 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




6 000 ,512 26 
 
,000 
Ejecución  al 
2015 ,381 
2
6 000 ,551 26 ,000 
Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3. Toma de Decisión  
  Como la Sig., = 0.000 de costo actualizado y Sig. = 0.000 de ejecución de 
Shapiro-Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que 
ambas variables no son semejantes a la distribución normal. 
Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 
de correlación de Spearman. 
 
Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 
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Cuadro Nº 03 
Análisis de Correlaciones 
Correlaciones 
 Costo Actualizado 









Sig. (bilateral) ,000 
N 26 26 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 26 26 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4. Decisión Estadística 
 Como p-valor = 0.000 es menor al 5%, entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto concluimos que los resultados 
proporcionan evidencia estadística significativa suficiente para afirmar que los 
costos actualizados de proyectos de inversión se relacionan directamente con la 






4.3. Hipótesis Específica 
 Formulación de Hipótesis Especifica N° 01 
 H0: Los costos actualizados de acción de inversión no se relacionan con la 
ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 
2015. 
 Hi: Los costos actualizados de acción de inversión se relacionan con la 
ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 
2015. 
 
 Estadístico de Prueba 
 Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 
dispersión: 
Gráfico Nº 06 
Análisis de Correlaciones 
 




No  muestra una asociación directa e indirecta, algunos proyectos de inversión 
con costos bajos tienen ejecución alta en el año 2015. Complementariamente, se 
observa proyectos de inversión con costos altos que tienen ejecución baja en el 
Gobierno Regional de Moquegua. 





Cuadro Nº 04 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costo 
Actualizado 
,304 14 ,001 ,652 14 ,000 
Ejecución  al 
2015 
,266 14 ,008 ,752 14 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Toma de Decisión 
Como la Sig, = 0.000 de costo actualizado y Sig. = 0.001 de ejecución de Shapiro-
Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que ambas 
variables no son semejantes a la distribución normal. 
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Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 




Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 
 
Cuadro Nº 05 














Sig. (bilateral) . ,342 
N 14 14 





Sig. (bilateral) ,342 . 
N 14 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
Decisión Estadística 
Como p-valor = 0.342 es mayor al 5%, entonces aceptamos la hipótesis nula y 
concluimos que los resultados proporcionan evidencia estadística significativa 
suficiente para afirmar que los costos actualizados de acción de inversión no se 
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relacionan con la ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional 
de Moquegua 2015. 
Formulación de  Hipótesis Específica Nº 02: 
Formulación de hipótesis 
H0: Los costos actualizados de acción de inversión no se relacionan con la 
ejecución de obras de los sectores de proyectos de inversión del Gobierno 
Regional de Moquegua 2015. 
Hi: Los costos actualizados de acción de inversión se relacionan con la ejecución 
de obras de los sectores de proyectos de inversión del Gobierno Regional de 
Moquegua 2015. 
Estadístico de Prueba 
Para la prueba de hipótesis en primer lugar visualizamos el diagrama de 
dispersión: 
Gráfico Nº 07 
Prueba de hipótesis especifica Nº 02 
 




Se muestra una asociación directa en los datos, proyectos de inversión con costos 
bajos tienen ejecución baja en el año 2015. Complementariamente, se observa 
proyectos de inversión con costos altos  tienen ejecución alta en obras de los 
sectores de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Moquegua 2015. 





     
Cuadro Nº 06 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
   Kolmogorov-Smirnova         Shapiro-Wilk 
Estadístico ggl Sig. Estadístico ggl SSig. 
Costo 
Actualizado 
,322 12 ,001 ,705 12 ,001 
Ejecución  al 
2015 
,265 12 ,020 ,773 12 ,005 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Toma de Decisión  
Como la Sig, = 0.001 de costo actualizado y Sig. = 0.005 de ejecución de Shapiro-
Wilk (muestras pequeñas) son menores a 0.05, entonces se verifica que ambas 
variables no son semejantes a la distribución normal. 
Para probar la correlación entre las variables utilizamos el estadístico coeficiente 
de correlación de Spearman. 
 
 
Utilizando el programa estadístico SPSS ver 24, se obtuvo: 
Cuadro Nº 07 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 12 12 





Sig. (bilateral) ,000  
N 12 12 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




Como p-valor = 0.000 es menor al 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, por lo tanto concluimos que los resultados 
proporcionan evidencia estadística significativa suficiente para afirmar que los 
costos actualizados de acción de inversión se relacionan directamente con la 
ejecución de obras de los sectores de proyectos de inversión del gobierno regional 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
 El análisis de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, 
condujo a la elaboración de las siguientes conclusiones: 
 Primera 
 La ejecución del Presupuesto es un proceso complejo que incorpora diversas 
fases del proceso presupuestal y que es necesario que sea desarrollado de la 
manera más óptima, es por ello que se ha logrado determinar la relación de la 
evaluación de los costos y ejecución del gasto de  los proyectos de Inversión 
Pública, en el Gobierno Regional de Moquegua en el año 2015.Obteniendose que 
los datos tienen alto grado de dispersión  ya que se acercan a la línea de regresión 
lineal demostrando la confiabilidad de los datos y tiene una alta correlación entre 
sí del 0.9146.  
 Segunda 
 En cuanto a la relación del  costo y la ejecución de Acciones de Inversión de 
los Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de Moquegua.se tiene 
que los datos son dispersos a la regresión lineal en el 95% de correlación de las 
variables. En su efecto podemos concluir que la ejecución de Acciones de 
Inversión según el IEG % el 20.02% ,nos indica que los  proyectos Sociales y   
Económico productivos , muestran deficiencia en la eficacia del gasto al respecto 
del Costo Actualizado conllevando a una consecutiva  ampliación de plazo de 





 Se concluye en cuanto a la relación del costo y la ejecución de Obras tienen 
alta dispersión de correlación  de los cotos actualizados y su ejecución en el 
periodo 2015, existe una dispersión significativa. En su efecto podemos concluir 
que la ejecución de Obras según el IEG % el 47.59% ,nos indica que los proyectos 
que contemplan Infraestructura muestran mayor eficacia del gasto al respecto de 
las Acciones de Inversión.   
5.2. Recomendaciones 
 Primera 
 Se recomienda a los funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua 
realice la evaluación técnica y administrativa para la implementación de la gestión 
de los recursos del Canon Minero dado que esta Fuente de Financiamiento 
Público es indispensable para la ejecución y culminación de Proyectos de 
inversión Pública de necesidad social y económica  a nivel Regional.  
Segunda 
 El Gobierno regional deben promover la atención de recursos en las 
funciones de gasto social, como salud, educación, seguridad ciudadana, 
protección social, etc. Valorar la persona humana en primer lugar y realizar una 
adecuada utilización de los recursos públicos del Estado.  
Tercera 
 La utilización de la Planificación Estratégica, participativa y Operativa así 
como la aplicación metodológica de un presupuesto por Resultados, son 
instrumentos básicos y elementales para programar y ejecutar recursos públicos 
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que permiten obtener una exitosa gestión gubernamental, con visión de desarrolló 
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